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% Demokracji Lokalnej 25 czerwca 2025 r

im. Jerzego Regulskiego

PRZYGOTOWANIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | ZBUDUJ”

WAZNE INFORMACIJE:

Znaczna czes¢ inwestycji budowlanych w sektorze finanséw publicznych realizowana jest w formule
»Zaprojektuj izbuduj”’. Jednym z podstawowych warunkdédw powodzenia takiego przedsiewziecia jest
prawidtowo sporzadzony program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), ograniczajgcy mozliwosci pdzniejszych
roszczen wykonawcéw, wynikajagcych z nieprecyzyjnych sformutowan i wymagad zawartych
w tym dokumencie (PFU).

Podczas zajec ekspert krok po kroku przedstawi procedure przygotowania tego programu z uwzglednieniem
najczesciej wystepujacych btedéw. Omoéwione zagadnienia, utatwig podejmowanie decyzji o zastosowaniu
tego systemu w zaleznosci od uwarunkowan zwigzanych z planowana realizacjg zamierzenia budowlanego
w oparciu o prawidtowo przygotowany przez zamawiajgcego PFU.

CELE | KORZYSCI:

Uzyskanie i poszerzenie wiedzy w zakresie:

- Uwarunkowan wskazujgcych na zasadno$é wyboru realizacji robét budowlanych w systemie ,,zaprojektuj
i zbuduj”.

- Przepiséw prawnych okreslajacych elementy, ktére powinien zawiera¢ program funkcjonalno-uzytkowy.

- Prawidtowego przygotowania PFU i dokumentéw stanowigcych jego zataczniki.

- Elementéw koniecznych do przewidzenia w umowie dotyczacej realizacji zadan realizowanych w oparciu
o w/w formute.

- Zaletiwad systemu ,zaprojektuj i wybuduj”.

- Problemoéw i nieprawidtowosci wystepujgcych na etapie realizacji inwestycji ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania:

- Jakie okolicznosci i uwarunkowania uzasadniajg wybdr realizacji inwestycji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” w oparciu o PFU?

- Jakie sg najistotniejsze elementy PFU wptywajace na powodzenie realizacji inwestycji w tym systemie?

- Jakie wczes$niejsze dokumenty i opracowania warto przygotowaé, aby prawidtowo okresli¢ przedmiot
zamowienia w PFU i ograniczyé ryzyko pdzniejszych roszczen finansowych Wykonawcy?

- W jaki sposéb okresla sie na etapie postepowania zamowieniowego planowane koszty inwestycji
realizowanych w oparciu o PFU?

- Jakie sg podstawowe zalety i wady systemu ,,zaprojektuj i zbuduj”?

Informacje uzyskane w czasie szkolenia utatwia uczestnikom zaje¢ prawidtowe przygotowywanie programu

funkcjonalno-uzytkowego przy organizowaniu postepowan zamowieniowych na realizacje obiektéw i robot

budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”.

PROGRAM:

1. Generalne zasady systemu ,,zaprojektuj i zbuduj”.

2. Warunki i konsekwencje wyboru realizacji rob6t budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 .

Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:

e Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia.



¢ Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5. Czeé¢ informacyjna PFU:

¢ Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw prawa.

e (Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
— czy zawsze jest konieczne?

e Pozostate ewentualnie posiadane przez zamawiajgcego informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robét budowlanych.

e Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

6. Najczesciej popetniane btedy przy tworzeniu PFU.

7. Okreslanie planowanych kosztéw robét budowlanych realizowanych w oparciu o PFU - rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r.:
¢ Wskaznikowa wycena prac projektowych — rozbudowana ocena kategorii.
¢ Woycena robét budowlanych.

8. Umowy dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o PFU, czy nie ma tu sprzecznosci z regulacjami
Kodeksu cywilnego?

9. Warunki waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w umowach dotyczacych systemu ,zaprojektuj i zbuduj”.

10. Wady i zalety systemu ,,zaprojektuj i zbudu;j”.

11. Pytania i odpowiedazi.

ADRESACI:

Pracownicy jednostek organizacyjnych sektora finanséw publicznych, w tym urzedéw gmin, starostw powiatowych
i urzedéw wojewddzkich, zatrudnieni w wydziatach realizujgcych lub nadzorujacych inwestycje budowlane
oraz przygotowujgcych postepowania przetargowe.

PROWADZACY:

Ukonczyt studia na Wydziale Inzynierii Lagdowe] Politechniki Warszawskiej i uzyskat dyplom magistra inzyniera
budownictwa o specjalnosci "Technologia i organizacja budownictwa" aw 1982 roku obronit prace doktorska.
Doswiadczenie zawodowe zdobywat w firmie ,Beton-Stal”, Biurze Projektéw ,Elpro” oraz na budowach
eksportowych GD Energopol. Byly (przez 26 lat) pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej,
obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wyktady na studiach podyplomowych, analogiczne wyktady prowadzi tez w
Szkole Gtéwnej Handlowej w Warszawie, Uczelni tazarskiego i na Uniwersytecie Warminsko — Mazurskim w
Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) byt takze pracownikiem Sadu Najwyzszego, gdzie zajmowat stanowisko
gtéwnego specjalisty do spraw zaméwiend publicznych. Jest takie konsultantem technicznym w Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Zwigzku Inzynierdw i Technikow
Budownictwa. Ma tytut rzeczoznawcy PZITB. Wyktadowca, trener prowadzacy zajecia z zakresu réznych zagadnien
dotyczacych procesu inwestycyjnego w budownictwie, zaméwien publicznych. Jest cztonkiem zarzgdu Fundacji
Edukacji Menedzerskiej Budowlanych, petni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku byt réwniez arbitrem z
listy Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskat tytut rzeczoznawcy
budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawcéw prowadzony jest przez
Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa). Jest autorem lub wspdtautorem ok. 1450 projektow, ekspertyz i opinii
technicznych i techniczno-prawnych. Posiada réwniez zaswiadczenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
uprawniajgce do prowadzenia robét budowlanych przy obiektach zabytkowych.



eeee———

/O ramancis Roswois INFORMACJE ORGANIZACYJNE
K et AT Al | KARTA ZGLOSZENIA

im. Jerzego Regulskiego

Przygotowanie realizacji robot budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”
Szkolenie bedziemy realizowali w formie webinarium on line.

25 czerwca 2025 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgtoszeniach do 11 czerwca 2025r. cena wynosi:
409 PLN netto/os. Udziat w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania
szkolenia ze sSrodkéw publicznych.

CENA zawiera: udziat w profesjonalnym szkoleniu on-line z mozliwoscig zadawania pytan,
materiaty szkoleniowe w wersji elektronicznej,

certyfikat ukoiczenia szkolenia.
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DANE Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
osrodek regionalny w Rzeszowie

DO Podkarpacki Osrodek Samorzadu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 — 073 Rzeszéw

KONTAKTU: tel. 17 862 69 64 post@frdl.rzeszow.pl

- T
DANE UCZESTNIKA ZGLtASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP Telefon

1. Imie i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imie i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oswiadczam, ze szkolenie dla ww. pracownikéw jest ksztatceniem zawodowym finansowanym w catosci lub TAK O
co najmniej 70% ze srodkéw publicznych (prosze zaznaczy¢ wtasciwe) NIE O
Prosze o przestanie faktury Na adres MailOWY: .......cucccececiicnineineinecnriiesess s seesessnesassssssssssassassassssssssssssssssesns sssssessss snsnasnsssssssssssnssnss

Prosze o przestanie certyfikatu Na adres MAIlOWY: ........cccciiiiiiiinininnininin i s essssssssssssssssssnssssssssassasssesss sesssassssssssnsssssass
Dokonanie zgtoszenia na szkolenie jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie i zaakceptowaniem regulaminu szkolen
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.rzeszow.pl oraz zawartej
w nim Polityce prywatnosci i ochrony danych osobowych.

Wypetniong karte zgtoszenia nalezy przesta¢ poprzez formularz zgtoszenia na www.frdl.rzeszow.pl
do 19 czerwca 2025 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejnos¢ zgtoszen. Zgtoszenie na szkolenie musi zosta¢ potwierdzone
przestaniem do Osrodka karty zgtoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpdzniej na trzy dni robocze przed terminem jest rownoznaczny
z obcigzeniem Panstwa naleznoscig za szkolenie niezaleznie od przyczyny rezygnacji. Ptatno$¢ nalezy uregulowac przelewem na podstawie
wystawionej i przestanej FV.

Podpis osoby upowaznionej




